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个旧市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室文件

个旧市电子商务进农村综合示范项目
阶段性验收报告

根据《个旧市 2021 年电子商务进农村综合示范项目实

施方案》要求，目前个旧市 2021 年电子商务进农村综合示

范项目建设已至尾期阶段，8月 2日由市工信局、市财政局、

市农业农村局联合组织开展阶段性验收工作，对项目各板块

建设情况及运营成效进行自检自查，验收情况如下:

一、项目进度

个旧市电子商务进农村综合示范项目于 2021 年成功申

报，2022年 3月通过公开招投标方式确定淘金合创电子商务

江苏有限公司为中标单位，中标金额 990万，其中：完善农

村电子商务公共服务体系 473万；健全县乡村三级物流配送

体系 307万；推动农村商贸流通企业转型升级 110万；培育

农村电商创业带头人 100 万。截止 2024 年 7 月，共拨付中

央财政资金 700万，资金拨付率为 70.7%。

个旧市电子商务进农村综合示范项目完成了 1个电子商

务公共服务中心建设，1个物流仓储配送中心建设，完成 49

个乡镇村服务站点建设；开展电商技能培训 8 期共计 1307

人次，开展乡镇村普及培训 31期共计 1729人次，孵化电商

直播学员 86人；培育区域公共品牌“个旧各位”，开展了 2023
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全国网上年货节、“向往个旧·畅游梨园”梨花节系列电商活、

个旧市老厂首届樱桃采摘直播活动、五一乐享生活节、个旧

市五月电商直播大赛、个旧各位品牌发布会等 10 场宣传推

广活动。

二、发现问题及整改建议

1、关于项目建设方面。电子商务公共服务中心中电子

沙盘交互性不强，需进一步优化设置，动态管理站点实际情

况与沙盘信息更新；尽快按程序开展物流仓储配送中心剩余

设施设备采购工作，争取早日完工。

2、关于资金使用方面。通过现场核查发现目前提供出

的记账凭证、发票上无经手人、审核人签字，当月财务凭证

未能做到当月入账，要进一步加强财务规范管理，严格按照

《关于印发个旧市 2021 年电子商务进农村综合示范项目资

金使用管理办法（暂行）的通知》（个政办发﹝2022﹞1号）

要求做好资金使用管理工作。

个旧市工业商务和信息化局 个旧市财政局

个旧市农业农村局 2024年 8月 5日
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